



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 18/2026 συνεδρίασης

της Δημοτικής Επιτροπής

Αριθμός απόφασης 193 / 2026

Σήμερα την 07-09-2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00, η Δημοτική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Αποκορώνου ύστερα από την 10147/03-09-2026 πρόσκληση του Προέδρου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, και επιδόθηκε στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 75 και το άρθρο 74Α παρ. 1 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καθώς και την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. 374/39135/30.5.2022 περιέχοντας τα θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση χρονοδιαγράμματος Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ δήμου Αποκορώνου και Πολυτεχνείου Κρήτης με αντικείμενο «Διερεύνηση και αξιολόγηση κατάλληλων χώρων εγκατάστασης Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) στον Δήμο Αποκορώνου»

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά (7) μέλη της Δημοτικής Επιτροπής ήταν παρόντες οι:

Παρόντες	Απόντες
- Κουκιανάκης Χαράλαμπος (Δήμαρχος) - Αποστολάκης Ιωάννης - Σταυρουλάκης Σταύρος - Καυκαλά Αργυρώ - Μπενάκης Πέτρος	- Νιολάκη Νίκη - Κουκλινός Ανδρέας Οι αναπληρωτές δεν προσήλθαν

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής μετά την διαπίστωση ύπαρξης νόμιμης απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η υπάλληλος του Δήμου Χρυσούλα Μπενάκη τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη να εγκρίνουν την παρακάτω εισήγηση της Αρμόδιας υπηρεσίας για το θέμα, η οποία έχει σταλεί στο mail κάθε συμβούλου μέλους της Δημοτικής Επιτροπής και έχουν δοθεί οι όποιες διευκρινήσεις επί του θέματος αρμοδίως.

Εισήγηση

Με την απόφαση 221/2025 της Δημοτικής Επιτροπής αποφασίσθηκε η σύναψη και εγκρίθηκαν οι όροι της Προγραμματικής Σύμβασης του θέματος.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της Προγραμματικής Σύμβασης η διάρκεια της είναι συνολικά εννέα (9) μήνες με χρόνο έναρξης να θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής της (17/12/2025). Επιπρόσθετα αναφέρεται ρητά ότι η διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παραταθεί κατά τρεις (3) μήνες, με κοινή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, για λόγους που αφορούν αποκλειστικά την ολοκλήρωση του αντικείμενου της σύμβασης, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και σχετικής απόφασης των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων μερών όπου προβλέπεται.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης σε συνεδρίασή της στις 12/8/2026 συζήτησε το θέμα αξιοποίησης του παραπάνω όρου της παράτασης και συνέταξε σχετικό πρακτικό που συνοδεύει την παρούσα εισηγούμενη προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών την παράταση για 3 μήνες του χρονοδιαγράμματος της προγραμματικής σύμβασης.

Καλείται η δημοτική επιτροπή όντας αρμόδιο όργανο βάσει του ν. 5314/2026 να αποφασίσει σχετικά.

--

Θανάσης Καραθανάσης

Δασολόγος LEDM MSc

Προϊστάμενος

Τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής

Δήμος Αποκορώνου

Κατόπιν ανάγνωσης της παραπάνω εισήγησης, ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να προχωρήσει στην έγκριση της τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος της εν λόγω προγραμματικής σύμβασης.

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ Α Π Ο Φ Α Σ Η Σ 193/2026

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

- τις διατάξεις του άρθρου 74Α του ν. 3852/2010 το οποίο προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 5056/2023,
- την παρ. 6 του άρθρου 74 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 του ν. 5056/2023,
- την με αριθμό 221/2025 (ΑΔΑ: 9ΦΑΗΩΨΤ-ΑΤΥ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Αποκορώνου,
- το από 12/8/2026 Πρακτικό ΙΙΙ της Επιτροπής Παρακολούθησης Προγραμματικής σύμβασης «Διερεύνηση και αξιολόγηση κατάλληλων χώρων εγκατάστασης Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) στον Δήμο Αποκορώνου»
- την παραπάνω εισήγηση και μετά από συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

Εγκρίνει την τροποποίηση χρονοδιαγράμματος Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ δήμου Αποκορώνου και Πολυτεχνείου Κρήτης με αντικείμενο «Διερεύνηση και αξιολόγηση κατάλληλων χώρων εγκατάστασης Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) στον Δήμο Αποκορώνου» παρατείνοντας την προθεσμία ολοκλήρωσης κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι 17/12/2026.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Η Πρακτικογράφος
Ακριβές απόσπασμα**